

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению поэтапного введения обновленных ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ начального общего и основного общего образования на территории муниципального образования «Тереньгульский район» в 2021-2024 г.г.

Муниципальный план – график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2024 годы (далее - муниципальный план-график) разработан с учетом складывающейся в Тереньгульском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

МО	Классы/учебный год введения ФГОС НОО								Классы/учебный год введения ФГОС ООО									
	2022-2023				2023-2024				2022-2023					2023-2024				
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
Тереньгульский район																		

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных	декабрь 2021г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне.	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район»,

	организациях муниципального образования «Тереньгульский район»		Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Февраль-август 2022 г	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Педагоги-методисты, руководители ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Январь – август 2022 года – 2024 год	Наличие у учителей - предметников рабочих программ по предмету	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 года – 2024 год	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» и на уровне ОО	Декабрь 2021 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО

2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024 г.г., 1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
2.3.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Декабрь 2021 года	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 – 2024 г.г., один раз в год	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО, руководители РМО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский

	программ НОО и ООО		НОО и ФГОС ООО	район»
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	2021-2024 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
3.5.	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2021/2022 уч.г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО, руководители РМО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский

	ФГОС ООО		работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	район», руководители ОО
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район»; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г. – до 01.09.2024, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО

			о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	
5.2.	Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООС	Декабрь 2021г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООС на сайтах	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	2021-2024 г.г.	Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители ОО
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	Руководители ОО, РМО
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	2021- 2024 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных	Февраль-	Обеспеченность фонда школьных	Руководители ОО

	учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022 – 2024г.г.	библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО